
 

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I radek.stencl@nature.cz I T: 584 458 645 
 

  

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ 
OLOMOUCKO 

   

AOPK ČR - RP Olomoucko 
oddělení SPRÁVA CHKO JESENÍKY 
Šumperská 93 
790 01 Jeseník 
tel.: 95 142 5116 
ID DS: hwzdyhr 
e-mail: jeseniky@nature.cz 
www.olomoucko.nature.cz 

  
Ondřej Bačík 
Společnost přátel Jeseníků, z.s. 
Větrná 24 
795 01 Rýmařov 
 

   
 
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0534/OM/2021 - 3 

 
          VYŘIZUJE: STENCL DATUM: 23. července 2021 

   
 
Informace k opatřením k redukci borovice kleče v CHKO Jeseníky 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky (dále jen 
„Agentura“) obdržela dne 1. 7. 2021 Vaši žádost o informace k probíhající a plánované redukci 
borovice kleče na území CHKO Jeseníky. 

K Vašim dotazům Agentura sděluje následující: 

K bodu 1) „Agentura připravila projekt „Management kleče (Pinus mugo Turra) v NPR Praděd a PR 
Břidličná a podpora managementového plánování a druhové rozmanitosti lesních ekosystémů v 
NPR Králický Sněžník“. Původně se realizace předpokládala v r. 2019, došlo k posunu termínu a k 
vyřezání konkrétních ploch mělo dojít v průběhu roku 2020? V jakém stavu je realizace vyřezávání 
kleče aktuálně? Jaké plochy bezlesí byly skutečně kleče zbaveny a jaký objem kleče byl z hřebenů 
odstraněn? Veškerý objem byl transportován letecky nebo se využily i jiné možnosti?“ 

Jak Vám již bylo sděleno v „Informaci k opatřením k redukci borovice kleče v CHKO 
Jeseníky“ č. j. SR/0285/OM2019-2 ze dne 7. 5. 2019, došlo z administrativních důvodů k posunu 
původně plánovaného termínu provedení na rok 2020.  

Vlastní vyřezávání kleče bylo zahájeno dne 27. 7. 2020, do 6. 8. 2020 byla vyřezána veškerá kleč v 
segmentech na Vysoké holi (seg. 19-23). Výřez kleče ve zbývajících segmentech v závěru Jeleního 
dolu (seg. 11) a na Velkém Máji (seg. 15 a 16) pak byl zahájen 24. 8. 2020, práce byly ukončeny 
27. 8. 2020.  

V uvedených termínech došlo k vyřezání celkem 4,287 ha porostu borovice kleče (redukovaná 
plocha po odečtení mezer) pokrývajících celkovou plochu 9,1812 ha. Předpokládaný objem 
vyřezané kleče (dle studie Maděra 2011) činí přibližně 2000 m³ (1911,02 m³ v roce 2010) o hmotnosti 
cca 850 tun (803 t v roce 2010). Skutečný objem a hmotnost přepravené kleče bude dodavatelem 
prací upřesněn po dočištění ploch v tomto roce. 

Následný letecký transport vyřezané hmoty na mezideponii v Karlově pod Pradědem mohl dle 
podmínek stanovených obcí Malá Morávka probíhat až mimo období prázdnin. S ohledem na 
aktuální meteorologickou situaci byl transport zahájen 7. 9. 2020 a probíhal do 9. 9. 2020 (včetně). 
Poté musel být z důvodu jelení říje přerušen. 

Na parkoviště v Karlově pod Pradědem byla v uvedeném období vrtulníkem přepravena veškerá 
hmota ze segmentů 21-23 a část hmoty ze segmentu 19. Veškerá vyklizená hmota kleče byla 
následně seštěpkována a odvezena. 

Letecký transport hmoty měl pokračovat po skončení jelení říje, tj. od 15. 10. 2020, 
s předpokládaným ukončením do 15. 11. 2020.  

Z důvodu přetrvávající nepříznivé meteorologické situace v kombinaci s vyhlášením nouzového 
stavu a karanténních opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19, které neumožňovaly 
pokračování leteckého transportu, začala příprava hmoty na transport (nakládka do sítí) znovu až 
25. 11. 2020, vlastní transport pak probíhal 26. 11. 2020. Hmota byla v tomto případě přepravována 
na mezideponii u horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Od 27. 11. 2020 už 
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nebyl letecký transport z důvodu nepříznivých meteorologických podmínek (souvislá sněhová 
pokrývka) možný. 

Zbývající hmota proto byla z hřebene transportována až v termínu 12. – 16. 7. 2021, kdy dřívější 
termín nebyl přípustný z důvodu ochrany hnízdících ptáků. Vyřezaná kleč byla letecky 
transportována opět na mezideponii u horní nádrže Dlouhých strání. Hmota zde bude následně 
seštěpkována a odvezena k energetickému využití.  

V průběhu tohoto roku dojde ještě k dořezání pahýlů a konečnému dočištění všech ploch. 

k bodu 2) „Agentura měla také jednat se zástupci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSOL) 
o redukci kleče na Červené hoře, v přírodní rezervaci Sněžná kotlina. V jaké fázi je prosím realizace 
tohoto projektu? O jak velkou plochu by se mělo jednat a kdy se předpokládá realizace?“ 

V průběhu roku 2019 proběhla jednání, včetně terénní pochůzky na místě za učasti vedoucího polesí 
společnosti ALSOL v Domašově. Během jednání i pochůzky na místě vyjádřili přítomní zástupci 
vlastníka souhlas s navrhovanou redukcí borovice kleče v daném území. Dále byl diskutován rozsah 
redukce klečových porostů a způsob provádění prací a nakládání s vyřezanou klečí. Přítomní 
zástupci vlastníka přitom nevyloučili možnost postupného odstranění veškeré kleče z rezervace.  

Agentura následně, před zahájením přípravy projektu pro realizaci tohoto záměru, požádala vedení 
ALSOL o vydání oficiálního vyjádření jako zástupce vlastníka předmětných pozemků. Písemné 
vyjádření vedení společnosti ALSOL bylo ale nakonec nesouhlasné s tím, že porosty borovice kleče 
plní v celém svém rozsahu ochrannou funkci, chrání lesní půdu a majetek a jejich redukcí v prostoru 
PR Sněžná kotlina by došlo k výraznému oslabení jejich ochranné funkce. Proto z pozice správce 
majetku Arcibiskupství olomouckého s jejich redukcí nesouhlasí. 

k bodu 3) „Jaká další opatření na redukci borovice kleče jsou v přípravě? Má Správa CHKO konkrétní 
harmonogram s vyřezáním kleče v dalších lokalitách s konkrétním časovým plánem? Nejcennější 
lokality, konkrétně části porostů na Keprníku, Červené hoře, Malém Dědu, Pradědu, v okolí 
Petrových kamenů, nad Mezikotlím a Malou kotlinou a na Jelením hřbetu, měly být zařazeny do 
přípravy projektu z programu LIFE. Jaký je aktuální stav?“ 

V přípravě je projekt redukce borovice kleče na západním svahu Červené hory v okolí Vřesové 
studánky. Jde o pozemek ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Loučná nad Desnou. Agentura 
získala písemný souhlas administrátora farnosti (souhlasné vyjádření vlastníka), připravila realizační 
projekt a podklady pro podání žádosti příslušnému orgánu státní správy lesů o dočasné omezení ve 
využívání PUPFL dle § 13 odst. 1 a § 16 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění. 

Celková plocha zásahu v tomto případě činí 1,607 ha (plocha kleče odečtená nad ortofotosnímkem 
z roku 2020 v prostředí GIS), redukovaná plocha kleče 1,129 ha, odhadovaný objem nadzemní 
biomasy cca 560 m³, hmotnost cca 285 t. 

K plánované redukci vyjádřily také Lesy ČR s. p., LS Janovice (Loučná), které na pozemcích farnosti 
plní funkci odborného lesního hospodáře. LČR dle svého vyjádření s redukcí kleče na tomto 
pozemku nesouhlasí. 

Aktuálně probíhají jednání se zástupci LČR s. p., LS Jeseník o redukci kleče v NPR Šerák – Keprník. 
Zástupci LČR při terénní pochůzce vyjádřili souhlas s provedením některých navrhovaných zásahů. 
Konkrétní místa a plochy pro redukci kleče budou na základě této pochůzky diskutovány a 
upřesněny. Poté bude zpracován realizační projekt a podklady pro podání žádosti o dočasné 
omezení PUPFL. 

Jak už bylo uvedeno v předchozí informaci k borovici kleči v Jeseníkách v roce 2019, Správa CHKO 
Jeseníky na základě odborných studií (viz http://jeseniky.ochranaprirody.cz/sprava-
informuje/klec/podklady-a-studie/) stanovila prioritní lokality pro odstranění kleče. Návrhy na 
odstranění kleče z konkrétních lokalit jsou zakotveny v příslušných plánech péče o jednotlivá 
maloplošná zvláště chráněná území a jejich prostřednictvím přenášena i do lesních hospodářských 
plánů. 

V posledních letech došlo k redukci borovice kleče nebo jejímu úplnému odstranění z většiny 
prioritních lokalit, příprava další redukce probíhá kontinuálně. 
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Konkrétně došlo v posledních letech k redukci kleče na lokalitách: 

- Keprník (realizace 2009-2010, celková plocha 3,69 ha, čistá plocha kleče 1,11 ha)  

- Šerák a Keprník (realizace 2014, celková plocha - Šerák 1,15 ha, čistá plocha kleče 0,67 ha, 
Keprník 1,0 ha, čistá plocha kleče 0,39 ha) 

- Petrovy kameny (realizace 2014-2015, celková plocha 5,9 ha, čistá plocha kleče 0,83 ha) 

- Malý Děd (realizace 2016, celková plocha 12,1 ha, čistá plocha kleče 1,79) 

- Vysoká hole (realizace 2020-2021, celková plocha 6,11 ha, čistá plocha kleče 2,88 ha) 

- Velký Máj (realizace 2020-2021, celková plocha 2,23 ha, čistá plocha kleče 1,16 ha) 

- Jelení důl (realizace 2020-2021, celková plocha 0,84 ha, čistá plocha kleče 0,25 ha) 

Celkem tak byla od roku 2009 odstraněna kleč z plochy asi 33 ha, samotné keře zaujímaly 
plochu přes 9 ha. Naprostou prioritou bylo odstranění pruhů kleče vysazených v prudnici 
anemo-orografického systému Divoké Desné na hřebeni nad Velkou kotlinou, které proběhlo 
v minulém roce. 

Další podrobnosti a informace o jednotlivých zásazích a redukci kleče v předchozím období lze 
nalézt na http://jeseniky.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/klec/realizace-vyrezavani/. 

Příprava společného projektu AOPK ČR, LČR s. p. a dalších partnerů (LIFE), do kterého měla být 
mimo jiné zahrnuta i redukce borovice kleče v Jeseníkách byla pro řadu nedořešených otázek 
prozatím přerušena. 
 
 
 
Náklady na poskytnutí této informace nebudou účtovány.    

 
 

"otisk úředního razítka" 

Mgr. Petr Šaj  
vedoucí správy CHKO 

 
"podepsáno elektronicky" 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Radek Štencl 
 
 
 

 


